

Tidsforløb for trykning og uddeling af Paraply 2019

1. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 – 17 på Biblioteket	Torsdag	10. januar
Deadline	Torsdag	1. februar
Aflevering til Ejgil Rahbek	Mandag	12. februar
Korrektur sendes til bladudvalg	Tirsdag	18. februar
Korrektur færdig/Aflevering til Claus og Laser Tryk	Torsdag	21. februar
	Fredag	22. februar
Aflevering til uddeler	Torsdag	28. februar
Uddeling i 8462 området	Lørdag	2. marts

2. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 – 17 på Biblioteket	Torsdag	16. marts
Deadline	Onsdag	1. maj
Aflevering til Ejgil Rahbek	Onsdag	8. maj
Korrektur sendes til bladudvalg	Mandag	20. maj
Korrektur færdig/Aflevering til Claus og Laser Tryk	Torsdag	23. maj
	Fredag	24. maj
Aflevering til uddeler	Onsdag	29. maj
Uddeling i 8462 området	Lørdag	1. juni

3. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 – 17 på Biblioteket	Torsdag	13. juni
Deadline	Torsdag	1. august
Aflevering til Ejgil Rahbek	Onsdag	7. august
Korrektur sendes til bladudvalg	Fredag	16. august
Korrektur færdig/Aflevering til Claus og Laser Tryk	Torsdag	22. august
	Fredag	23. august
Aflevering til uddeler	Torsdag	29. august
Uddeling i 8462 området	Lørdag	1. september

4. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 – 17 på Biblioteket	Torsdag	12. september
Deadline	Fredag	25. oktober
Aflevering til Ejgil Rahbek	Torsdag	31. oktober
Korrektur sendes til bladudvalg	Torsdag	7. november
Korrektur færdig/Aflevering til Claus og Laser Tryk	Torsdag	14. november
	Fredag	15. november
Aflevering til uddeler	Torsdag	21. november
Uddeling i 8462 området	Lørdag	23. november