

Tidsforløb for trykning og uddeling af Paraply 2018

1. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 - 17	Torsdag	11. januar
Deadline	Torsdag	1. februar
Aflevering til Ejgil Rahbek	Mandag	12. februar
Korrektur sendes til bladudvalg	Tirsdag	20. februar
Korrektur færdig/Aflevering til Digiteam og Laser Tryk	Torsdag Fredag	22. februar 23. februar
Aflevering til uddeler	Torsdag	1. marts
Uddeling i 8462 området	Lørdag	3. marts

2. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 - 17	Torsdag	15. marts
Deadline	Tirsdag	1. maj
Aflevering til Ejgil Rahbek	Tirsdag	8. maj
Korrektur sendes til bladudvalg	Torsdag	17. maj
Korrektur færdig/Aflevering til Digiteam og Laser Tryk A/S	Torsdag Fredag	24. maj 25. maj
Aflevering til uddeler	Torsdag	31. maj
Uddeling i 8462 området	Lørdag	2. juni

3. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 - 17	Torsdag	14. juni
Deadline	Onsdag	1. august
Aflevering til Ejgil Rahbek	Tirsdag	7. august
Korrektur sendes til bladudvalg	Torsdag	16. august
Korrektur færdig/Aflevering til Digiteam og Laser Tryk A/S	Torsdag Fredag	23. august 24. august
Aflevering til uddeler	Torsdag	30. august
Uddeling i 8462 området	Lørdag	1. september

4. kvartal

Planlægningsmøde kl. 16 - 17	Torsdag	13. september
Deadline	Tirsdag	23. oktober
Aflevering til Ejgil Rahbek	Onsdag	31. oktober
Korrektur sendes til bladudvalg	Torsdag	8. november
Korrektur færdig/Aflevering til Digiteam og Laser Tryk A/S	Torsdag Fredag	15. november 16. november
Aflevering til uddeler	Torsdag	22. november
Uddeling i 8462 området	Lørdag	24. november